



Maßnahmeplan zur Mitgliederversammlung 2009 des Berliner TSC e.V.

Stand: 04.03.2009

Datum / Zeit / Ort: 25.05.2009 19:00 Uhr Mensa des Coubertin-Gymnasiums

Nachfolgende technisch-organisatorische und inhaltliche Maßnahmen sind durchzuführen:

1. Durchführung der Abteilungsversammlung der einzelnen Abteilungen im Zeitraum **März bis 11.Mai 2009**
 - Informationen der Abteilungen an den Vorstand wann Abteilungsversammlungen durchgeführt werden bis zum **16.03.2009**, verantwortlich: alle Abteilungsleiter
 - Abteilungsversammlungen müssen bis zum **11.05.2009** abgeschlossen sein
2. Übergabe der Versammlungsprotokolle an die Geschäftsstelle
 - bis spätestens **18.05.2009**
 - Verantwortlich: alle Abteilungsleiter
3. Vorbereitung der Einladung und Tagesordnung mit Delegiertenschlüssel laut Satzung
 - Verantwortlich: Geschäftsführer Marco Spanehl
 - Termin: **22.04.2009**
4. Auswahl Ehrengäste
 - Verantwortlich: Präsident Günter Polauke / Geschäftsführer Marco Spanehl
 - Termin: **08.04.2009**
5. Vorschläge für Ehrungen durch die Abteilungen
 - Verantwortlich: alle Abteilungsleiter
 - Termin: **27.04.2009** (Endtermin, danach werden keine Vorschläge mehr entgegengenommen)
 - Vorstand beschließt ausschließlich Anträge, die in Form und Inhalt der Festlegungen der Ehrenordnung unseres Verein entsprechen
6. Vorbereitung Rechenschaftsbericht
 - Zuarbeit alle Abteilungen bis zum **11.05.2009**
 - Zuarbeit der Vorstandsmitglieder bis zum **15.04.2009**
 - Entwurf Termin: **11.05.2009**
 - Verantwortlich: Präsident Günter Polauke / Geschäftsführer Marco Spanehl
 - Endredaktion: Präsident Günter Polauke
7. Zusammenstellung aller vereinsrechtlicher Unterlagen
 - Verantwortlich: Geschäftsführer Marco Spanehl / Doris Langwagen
 - Termin: **April 2009**
8. Veröffentlichungen der Hauptaktivitäten im Internet
 - Verantwortlich: Geschäftsführer Marco Spanehl und Internetverantwortlicher Dietmar König
 - Termin: **März 2009**

9. Raumgestaltung


- Tonanlage / Aufbaubestuhlung
- Versorgung
- Verantwortlichen: Geschäftsführer Marco Spanehl / Wolfgang Breuer / Elisa Nitschke

10. Raumbestellung

- Verantwortlich: Geschäftsführer Marco Spanehl
- **Ist erledigt**

11. Pressemitteilung

- Verantwortlich: Vizepräsident Werner Hinz
- Termin: **04.05.2009**



Günter Polauke
Präsident



Marco Spanehl
Geschäftsführer